Bilaga A4. Tidplan

< : Dat. 230117|
Ny Produktion Ortofta 2028

2022

Q1 Q2

Inriktningsbeslut

Milstolpar

Myndigheter, Detaljplan
och Miljétillstand

Anbud

Genomforande

Overtagande, Avslut

Sidoprojekt

<&

Samrad ocl

Detaljplan

Q3

h underlag miljétillstand

Tillstand projektering

Handlaggningstid, forhandling, yttrande mm

2023 2024 2025
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
4
‘ Basicv Inskick ‘ Utskick ‘ Dom Kontrakt ‘
Design miljotillstand FFU mijlotillstand signerat
< < < <&

Bygglov

amtagning FFU

phandling

Jarnvag byggnation

"verklag+ingstid ‘

Projektering process

Projektering bygg

Mark, grundlaggning

___—

Genomférande Transmissionledning

Provdrift

Q2 Q3

Platta klar for
pannmontage

Tillverkning

2026

Q4 Q1

Montage

Stomme, komplettering, installationer

Drift organisatiol

=

Q2 Q3

Q4

2027
Q1

Q2

Overtagande
anldggning
Provdrift
klar

utbildni

T



petero
Textruta
Bilaga A4. Tidplan




